

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২২-২০২৩

(ক) অর্পের বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্পের উৎস

|                               |
|-------------------------------|
| ২০২২-২০২৩                     |
| ২০২২-২০২৩                     |
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

|                              |
|------------------------------|
| প্রদত্ত অধিদপ্তর             |
| মহাপরিচালক, প্রদত্ত অধিদপ্তর |

| ক্র/নং | প্যাকেজ নং | ওপ নং | মালামালের বিবরণ                  | একক            | পরিমাণ         | ক্রয়ের পদ্ধতি | একক মূল্য | মোট মূল্য (লক্ষ) | প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল | দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | প্রাক দরপত্র সভার তারিখ | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ | Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA | চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর | মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ | মন্তব্য |
|--------|------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| ১      | ১          | ১     | রাসায়নিক দ্রব্য ও মালামাল ক্রয় | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ            | -         | ৫.০০             | পরিকল্পিত তারিখ         | ২৭/০৯/২২                    | -                        | ০৩/১০/২২                 | -                       | ১৯/১০/২২           | ২৩/১০/২২                 | ২৫/১০/২২                 | ০২/১১/২২                 | ১৭/১১/২২                       |         |
|        |            |       |                                  |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                        | ৮                        | -                       | ১৬                 | ৪                        | ২                        | ৮                        | ১৫                             |         |
| ২      | ১          | ২     | আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়          | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ১০.০০            | পরিকল্পিত তারিখ         | ২৫/১০/২২                    | -                        | ৩০/১০/২২                 | -                       | ১৫/১১/২২           | ২০/১১/২২                 | ২৪/১১/২২                 | ২৮/১১/২২                 | ১৩/১২/২২                       |         |
|        |            |       |                                  |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                        | ৫                        | -                       | ১৬                 | ৫                        | ৪                        | ৪                        | ১৫                             |         |
| ৩      | ১          | ৩     | আসবাবপত্র ক্রয়                  | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ৫.০০             | পরিকল্পিত তারিখ         | ০১/১১/২২                    | -                        | ০৬/১১/২২                 | -                       | ২০/১১/২২           | ২৪/১১/২২                 | ২৭/১১/২২                 | ৩০/১১/২২                 | ১৫/১২/২২                       |         |
|        |            |       |                                  |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                        | ৬                        | -                       | ১৪                 | ৪                        | ৩                        | ৩                        | ১৫                             |         |

৫

৫

৫

৫

| ক্র/নং | প্যাকেজ নং | এমপ নং | মালামালের বিবরণ         | একক            | পরিমাণ         | ক্রয়ের পদ্ধতি | একক মূল্য | মোট মূল্য | প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল | দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ | বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | প্রাক দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ | Hope অনুমোদন গ্রহন ও NOA | চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর | মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ | মন্তব্য |
|--------|------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| ৪      | ১          | ৪      | আসবাবপত্র মোরামত        | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ৫.০০      | পরিকল্পিত তারিখ         | ১০/১০/২২                    | -                                  | ১৬/১০/২২                 | -                        | ৩০/১০/২২           | ৩/১১/২২                  | ৬/১১/২২                  | ১০/১১/২২                 | ২৪/১১/২২                       |         |
|        |            |        |                         |                |                |                |           |           | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৬                        | -                        | ১৪                 | ৪                        | ৩                        | ৪                        | ১৪                             |         |
| ৫      | ১          | ৫      | কম্পিউটার ক্রয়         | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ            | -         | ৩.০০      | পরিকল্পিত তারিখ         | ৪/১০/২২                     | -                                  | ১২/১০/২২                 | -                        | ২৭/১০/২২           | ৩১/১০/২২                 | ৩/১১/২২                  | ৭/১১/২২                  | ২২/১১/২২                       |         |
|        |            |        |                         |                |                |                |           |           | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৮                        | -                        | ১৫                 | ৪                        | ৩                        | ৪                        | ১৫                             |         |
| ৬      | ১          | ৬      | কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ৭.০০      | পরিকল্পিত তারিখ         | ১০/১১/২২                    | -                                  | ১৩/১১/২২                 | -                        | ২৭/১১/২২           | ৩০/১১/২২                 | ০৪/১২/২২                 | ০৬/১২/২২                 | ২০/১২/২২                       |         |
|        |            |        |                         |                |                |                |           |           | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৩                        | -                        | ১৪                 | ৩                        | ৪                        | ২                        | ১৪                             |         |
| ৭      | ১          | ৭      | কম্পিউটার মোরামত        | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ৭.০০      | পরিকল্পিত তারিখ         | ১৬/১০/২২                    | -                                  | ২০/১০/২২                 | -                        | ০৩/১১/২২           | ০৭/১১/২২                 | ০৯/১১/২২                 | ১৩/১১/২২                 | ২৭/১১/২২                       |         |
|        |            |        |                         |                |                |                |           |           | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৪                        | -                        | ১৪                 | ৪                        | ২                        | ৪                        | ১৪                             |         |

৭

৩৯

৭


৭৯


৭৯

৭৯


৭৯


| ক্র/নং | প্যাকেজ নং | এমপ নং | মালামালের বিবরণ                                                         | একক            | পরিমাণ         | ক্রয়ের পদ্ধতি | একক মূল্য | মোট মূল্য (লক্ষ) | প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল | দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরির তারিখ | বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | প্রাক দরপত্র সভার তারিখ | দরপত্র খোলার তারিখ | দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ | Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA | চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর | মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ | মন্তব্য |
|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| ৮      | ১          | ৮      | মুদ্রণ ও বাধাই                                                          | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ            | -         | ৭.০০             | পরিকল্পিত তারিখ         | ২২/০৯/২২                    | -                                  | ২৯/০৯/২২                 | -                       | ১৩/১০/২২           | ১৬/১০/২২                 | ১৮/১০/২২                 | ২০/১০/২২                 | ৬/১১/২২                        |         |
|        |            |        |                                                                         |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৭                        | -                       | ১৪                 | ৩                        | ২                        | ২                        | ১৭                             |         |
| ৯      | ১          | ৯      | প্রশ্ননির্দেশ প্রদর্শনী কেন্দ্র মেরামত, সংস্কার - সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | OTM            | -         | ৭০.০০            | পরিকল্পিত তারিখ         | ০৩/১০/২২                    | ১১/১০/২২                           | ১৩/১০/২২                 | -                       | ৩০/১০/২২           | ০১/১১/২২                 | ০৩/১১/২২                 | ০৮/১১/২২                 | ৩১/০৫/২৩                       |         |
|        |            |        |                                                                         |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | ৮                                  | ২                        | -                       | ১৭                 | ২                        | ২                        | ৫                        | ২০২                            |         |
| ১০     | ১          | ১০     | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়                                              | সিডিউল মোতাবেক | সিডিউল মোতাবেক | RFQ/ DPM       | -         | ৫.০০             | পরিকল্পিত তারিখ         | ২০/১০/২২                    | -                                  | ২৭/১০/২২                 | -                       | ১০/১১/২২           | ১৩/১১/২২                 | ১৬/১১/২২                 | ২০/১১/২২                 | ৫/১২/২২                        |         |
|        |            |        |                                                                         |                |                |                |           |                  | পরিকল্পিত দিন           | ০                           | -                                  | ৭                        | -                       | ১৪                 | ৩                        | ৩                        | ৪                        | ১৫                             |         |
|        | মোট=       |        |                                                                         |                |                |                |           | ১২৪.০০           |                         |                             |                                    |                          |                         |                    |                          |                          |                          |                                |         |


  
২১.১০.২২  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সদস্য-সচিব  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
২১.১০.২২  
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২১.১০.২২  
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২৩.১০.২২  
প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২১.১০.২২  
উপ-পরিচালক (প্রত্নঃ)  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২১.১০.২২  
প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
২১.১০.২২  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
সভাপতি  
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)